	04/2009

	8.4.2009
	Zahájení fyzické realizace stavby

	8.4.2009
	Připevnění velkoplošného reklamního panelu - billboardu

	21.4.2009
	Odsouhlasená změna č. 6 - personální zajištění

	21.4.2009
	Odsouhlasená změna č. 7 - finanční plán

	04/2009
	Na stavbě byly prováděny bourací práce

	04/2009
	Zpracováno "Posouzení příčin vlhkosti a poruch a návrh nápravných opatřeních". Zpracovala firma DEK-PROJEKT s.r.o., Praha

	10.4. - 15.5.2009
	Zpracován "Mykologický průzkum krovové a stropní konstrukce"a navržena opatření, resp. výměna poškozených prvků. Zpracovala firma OK Pyrus a.s., Brno


