	06/2009

	1.6.2009
	Odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru a prací na realizační PD za období 04/2009; vystaveny fa. č. 03309, 03409, 03509

	5.6.2009
	Odsouhlaseny provedené práce za období 05/2009, vystavena fa. č. 09000184

	19.6.2009
	Odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru a prací na realizační PD za období 05/2009, vystavena fa. č. 04509, 04609, 04709

	23.6.2009
	Odsouhlasena změna č. 8 - změna cen stavebních dílů v benefitu, změna harmonogramu realizace projektu, změna finančního plánu (všechny změny jsou v návaznosti na ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby)

	6/2009
	Dokončeny hlavní bourací práce, otlučení omítek, vybourány a odstraněny podlahové konstrukce, zahájeny práce na vybourávání vnitřních otvorů, osazování překladů


