1/2010
4.1.2010 – podáno oznámení příjemce o změnách v projektu č. 11 – změna finančního plánu

11.12010 – odsouhlasena změna č. 11

12.1.2010 – podáno oznámení příjemce o změnách v projektu č. 12 – změna rozsahu stavby a změna ceny realizace stavby na základě rozšíření prací (= víceprací) a s tím souvisejících méněprací
11.1.2010 – odsouhlaseny provedené práce za období 12/2009, vystavena fa. č. 09000505
01/2010 – pokračovalo provádění příček v 1.NP a 2.NP, statické zajišťování stropní konstrukce nad 1. NP, betonování stropní konstrukce, pokračovaly rozvody ZTI a elektro, zahájeno zateplování 3.NP a vnitřní omítky
