3/2010
10.3.2010 - podáno oznámení příjemce o změnách v projektu č. 13 – změna sazby DPH
13.3.2010 – odsouhlaseny provedené práce za období 02/2010, vystavena fa. č. 10000053
25.3.2010 – odsouhlasena změna č.13

03/2010 – pokračovalo betonování stropní konstrukce, pokračovaly rozvody ZTI a elektro, zahájeno zateplování 3.NP a provádění vnitřních omítek a montáž SDK podhledů, zahájeno betonování podlah ve 2.NP.

