5/2010
12.5.2010 – odsouhlaseny provedené práce za období 04/2010, vystavena fa. č. 10000117
05/2010 – pokračovalo provádění vnitřních omítky, montáž SDK, osazování výplní otvorů a probíhala montáž výtahu, zahájeny obklady a malby, provedena venkovní kanalizace ve dvorní části


zajištěny komponenty PC a multimediální techniky, vyrobeno vnitřní vybavení – nábytek, provedeny betonové podlahy v IC a knihovně
