10/2009
02.10.2009 – zpracováno oznámení o změně stavby - provedení výměny krovu v celém rozsahu
05.10.2009 – odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru a prací na realizační PD za období 09/2009, vystaveny fa. č. 08809, 08909, 09009

07.10.2009 – podepsán dodatek č. 2 k SOD řešící vícepráce – rozšíření krovu
15.10.2009 – odsouhlaseny provedené práce za období 09/2009, vystavena fa. č. 09000372

19.10.2009 – zpracováno oznámení o změně stavby č. 10 – změna finančního plánu
21.10.2009 – zpět vzetí o oznámení o změně stavby č. 9 - provedení výměny krovu v celém rozsahu; bude podáno včetně dalších změn

22.10.2009 – schválena změna č. 10 – změna finančního plánu

22.10.2009 – byly sumarizovány požadavky a termíny na specifikaci viditelných konstrukcí a na prvky vnitřního vybavení a zařízení

23.10.2009 – předložena IV. monitorovací zpráva a žádost o platbu na RRR NUTS II
23.10.2009 – předložena žádost o platbu ve výši 1,559.437,52 Kč na RRR NUTS II
10/2009 – probíhaly práce na stavebních úpravách otvorů pro osazení otvorových prvků, probíhala montáž klempířských prvků střechy, pokrývání střechy; 

byly zahájeny práce na statickém zajištění stropu nad 1.NP, na rozvodech ZTI-kanalizace, na podkladních betonech 1.NP a podřezání budovy včetně vložení hydroizolací, na svislých konstrukcích (zdění příček)
