1. ETAPOVÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1.1 Údaje o projektu a monitorovací zprávě

	Identifikace projektu

	Prioritní osa
	2. Rozvoj městských a venkovských oblastí

	Oblast podpory
	2.3 Rozvoj venkova

	Registrační číslo projektu
	CZ.1.13/2.3.00/02.00068

	Název projektu
	Multifunkční dům – kulturní a společenské centrum

	Celková výše dotace dle Smlouvy
	v Kč
	23.549.872,01 

	Datum zahájení projektu
	4.5.2007

	Datum ukončení projektu
	15.1.2011

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	1.

	Sledované období
	Začátek
	04.05.2007
	Konec
	31.12.2008

	Typ zprávy (Etapová / Závěrečná)
	etapová

	Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy
	15.1.2009


	Za ÚORP převzal
	Datum
	Podpis

	
	
	


1.2 Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

	Identifikace příjemce

	Příjemce dotace
	Město Bystré

	Adresa
	nám. Na Podkově 2, Bystré

	Statutární zástupce

(jméno a příjmení, funkce)
	Jiřina Leinweberová - starostka


	Zhotovitel zprávy

	Jméno a příjmení
	Lenka Vorlová

	Telefon
	+420 466 053 920

	E-mail
	lenka.vorlova@rrapk.cz


2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1  Realizace projektu za sledované období

	Popis realizace projektu

	Zpracování žádosti o dotaci firmou RRA Pardubického kraje v ceně 372.157,- Kč a podání žádosti o dotaci.

Zpracování výběrových řízení firmou Justitia s. r. o. – VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM v ceně 30.000,- Kč a výběr zhotovitele na zpracovatele PD pro provedení stavby, autorský dozor, technický dozor investora (stavebníka).

Částečné zpracování PD pro provedení stavby pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby v ceně 59.500,- Kč 

Náklady celkem: 461.657,- Kč

Z toho dotace: 427.033,- Kč


2.2 Plnění harmonogramu

	Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o uzavření dotace
	ANO
	

	Popis změn

	

	


2.3 Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

	Předpokládané další sledované období realizace
	Od
	1.1.2009
	Do
	31.3.2009

	Popis a cíl klíčových aktivit

	Dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Podpis smlouvy o dílo, předání staveniště, zahájení realizace stavby. 

Zpracování výběrového řízení na dodržení pravidel povinné publicity - výroba a osazení billboardu.

Náklady celkem: 1.282.892,- Kč

Z toho dotace: 1.186.675,- Kč


2.4  Problémy při realizaci projektu

	Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

	Vznesení námitek proti výběru zhotovitele stavby a nemožnost uzavření smlouvy o dílo.

	Popis opatření na odstranění těchto problémů

	VŘ zpracovává renomovaná firma Justitia s. r. o. – VŠE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM


2.5 Zadávací řízení

	Pořadí
	Název VŘ
	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)
	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

	 1
	VŘ na zpracovatele projektové dokumentace do fáze pro stavební povolení a výběrové řízení
	 ukončeno
	 4.5.2007

	
	
	
	Předpokládané/Skutečné datum ukončení

	
	
	
	30.5.2007

	Postup při VŘ
	Druh VŘ
	Plánovaná/

	
	
	nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)

	 Osloveno 5 firem, doručeny 4 nabídky, hodnoceno dle ekonomické výhodnosti nabídky
	 Zakázka malého rozsahu
	 540.000,- Kč

	Vítěz VŘ - název
	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma
	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

	 APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, Polička
	Společnost s ručením omezeným
	0,- Kč


	Pořadí
	Název VŘ
	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)
	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

	 2
	VŘ na zpracovatele žádosti pro získání dotací z ROP a zpracování monitorovacích zpráv
	 ukončeno
	 12.12.2007

	
	
	
	Předpokládané/Skutečné datum ukončení

	
	
	
	19.12.2007

	Postup při VŘ
	Druh VŘ
	Plánovaná/

	
	
	nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)

	 Osloveny 3 firmy, doručeny 2 nabídky, hodnoceno dle ekonomické výhodnosti nabídky
	 Zakázka malého rozsahu
	 387.316,- Kč

	Vítěz VŘ - název
	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma
	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

	 Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Karla IV. 42, Pardubice
	Zájmové sdružení právnických osob
	460.906,- Kč


	Pořadí
	Název VŘ
	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)
	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

	 3
	VŘ na poskytovatele úvěru
	 ukončeno
	8.8.2008

	
	
	
	Předpokládané/Skutečné datum ukončení

	
	
	
	15.9.2008

	Postup při VŘ
	Druh VŘ
	Plánovaná/

	
	
	nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)

	 Osloveny 3 firmy, doručeny 3 nabídky, hodnoceno dle ekonomické výhodnosti nabídky
	 Zakázka malého rozsahu
	Úvěr 26,000.000,- Kč

Úrok      889.536,- Kč

	Vítěz VŘ - název
	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma
	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

	Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova1929/62, Praha 4
	Akciová společnost
	0,- Kč


	Pořadí
	Název VŘ
	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)
	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

	 4
	VŘ na zpracovatele výběrových řízení na činnosti související s realizací stavby z ROP
	 ukončeno
	26.8.2008

	
	
	
	Předpokládané/Skutečné datum ukončení

	
	
	
	15.9.2008

	Postup při VŘ
	Druh VŘ
	Plánovaná/

	
	
	nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)

	 Osloveny 3 firmy a jedna firma přihlášena na základě zveřejnění, doručeny 2 nabídky, hodnoceno dle kritéria nejnižší cena
	 Zakázka malého rozsahu
	67.000,- Kč

Firma není plátcem DPH

	Vítěz VŘ - název
	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma
	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

	Justitia s.r.o., 

28.října 1142/168, Ostrava
	Společnost s ručením omezeným
	67.000,- Kč

Firma není plátcem DPH


	Pořadí
	Název VŘ
	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)
	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

	 5
	VŘ na zpracovatele projektové dokumentace pro provedení stavby
	 ukončeno
	 5.11.2008

	
	
	
	Předpokládané/Skutečné datum ukončení

	
	
	
	19.11.2008

	Postup při VŘ
	Druh VŘ
	Plánovaná/

	
	
	nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)

	 Osloven 3 firmy, doručena 1 nabídka, hodnoceno dle kritéria nejnižší cena
	 Zakázka malého rozsahu
	 355.000,- Kč

	Vítěz VŘ - název
	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma
	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

	 APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, Polička
	Společnost s ručením omezeným
	422.450,- Kč


	Pořadí
	Název VŘ
	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)
	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

	 6
	VŘ na zajištění autorského dozoru
	 ukončeno
	 5.11.2008

	
	
	
	Předpokládané/Skutečné datum ukončení

	
	
	
	19.11.2008

	Postup při VŘ
	Druh VŘ
	Plánovaná/

	
	
	nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)

	 Osloven 3 firmy, doručena 1 nabídka, hodnoceno dle kritéria nejnižší cena
	 Zakázka malého rozsahu
	159.000,- Kč

	Vítěz VŘ - název
	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma
	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

	 APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, Polička
	Společnost s ručením omezeným
	189.210,- Kč


	Pořadí
	Název VŘ
	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)
	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

	 7
	VŘ na výkon technického dozoru investora
	 ukončeno
	 5.11.2008

	
	
	
	Předpokládané/Skutečné datum ukončení

	
	
	
	19.11.2008

	Postup při VŘ
	Druh VŘ
	Plánovaná/

	
	
	nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)

	 Osloven 3 firmy, doručena 1 nabídka, hodnoceno dle kritéria nejnižší cena
	 Zakázka malého rozsahu
	355.000,- Kč

	Vítěz VŘ - název
	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma
	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

	 APOLO CZ s.r.o.

Tyršova 155, Polička
	Společnost s ručením omezeným
	422.450,- Kč


2.6 Změny v projektu

	Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?
	ANO
	

	Pořadí změny
	1.

	Popis změny: 

	Dochází ke změně personálního zajištění projektu. Ve funkci projektového týmu manager supervizor nahradí Mgr.Marka Baladu slečna Lenka Vorlová.

	Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP
	ANO
	
	Datum nahlášení
	29.7.2008

	Řešení změny (vyjádření ŘO)

	ŘO souhlasí se změnou personálního zajištění projektu.

	Pořadí změny
	2.

	Popis změny: 

	Náklady na projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení v celkové výši 642.600,- Kč budou nezpůsobilými náklady projektu z důvodu financování z prostředků Pardubického kraje.

Celkové výdaje projektu 26.101.922,-Kč

Způsobilé výdaje projektu 25.459.322,-Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu 642.600,-Kč

	Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP
	ANO
	
	Datum nahlášení
	20.8.2008

	Řešení změny (vyjádření ŘO)

	ŘO souhlasí se změnou v žádosti Benefit 7+ v položkách rozpočtu, přehledu financování a prioritního tématu.

	Pořadí změny
	3.

	Popis změny:

	Změna finančního plánu v souvislosti se změnou struktury rozpočtu. (odstranění dvojího financování)

	Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP
	ANO
	
	Datum nahlášení
	29.09.2008

	Řešení změny (vyjádření ŘO)

	ŘO souhlasí se změnou finančního plánu.

	Pořadí změny
	4.

	Popis změny:

	Náklady na zpracovatele výběrových řízení se snížily z původních 118 700,- Kč vč. DPH 19%         (99 748,- Kč bez DPH; 19%DPH 18 952,- Kč) na 67 000,- Kč celkem – zpracovatel není plátcem DPH.

Celkové výdaje projektu 26.050.222,-Kč

Způsobilé výdaje projektu 25.407.622,-Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu 642.600,-Kč

Prioritní téma – prostředky z EU v Kč 21.596.477,93

	Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP
	ANO
	
	Datum nahlášení
	30.12.2008

	Řešení změny (vyjádření ŘO)

	ŘO souhlasí s nahlášenou změnou rozpočtu projektu, přehledu financování projektu a změnou částky prostředků z EU prioritního tématu.

	Pořadí změny
	5.

	Popis změny:

	Změna finančního plánu v souvislosti se změnou struktury rozpočtu po snížení výdajů na zpracovatele VŘ.

	Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP
	ANO
	
	Datum nahlášení
	30.12.2008

	Řešení změny (vyjádření ŘO)

	ŘO souhlasí se změnou finančního plánu.


2.7  Kontroly

	Byla provedena kontrola v monitorovaném období?
	
	NE

	Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu
	

	Datum kontroly
	

	Číslo kontroly
	

	Závěry kontroly

	

	Nápravná opatření uložena
	
	NE

	Nápravná opatření splněna
	ANO
	NE
	Částečně

	Poznámky

	


2.8 Naplňování indikátorů

	Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu?
	
	NE

	Název indikátoru
	Jednotka
	Výchozí hodnota projektu
	Aktuálně dosažená hodnota
	Cílová hodnota realizace projektu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.9  Environmentální kriteria

	Environmentální kriteria - kvantifikovatelná

	Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)
	
	NE

	Kvantifikovatelné environmentální kriterium
	Výchozí hodnota
	Dosažená hodnota
	Cílová hodnota

	 
	 
	 
	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 

	Kvantifikovatelné environmentální kriterium
	Výchozí hodnota
	Dosažená hodnota
	Cílová hodnota

	 
	 
	 
	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 

	Kvantifikovatelné environmentální kriterium
	Výchozí hodnota
	Dosažená hodnota
	Cílová hodnota

	 
	 
	 
	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 


	Environmentální kriteria - nekvantifikovatelná

	Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)
	
	NE

	Nekvantifikovatelné environmentální kriterium

	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 

	Nekvantifikovatelné environmentální kriterium

	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 

	Nekvantifikovatelné environmentální kriterium

	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 


2.10 Rovné příležitosti

	Rovné příležitosti

	Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)
	
	NE

	Kriterium pro rovné příležitosti
	Konkrétní kriterium pro rovné příležitosti

	
	Stav při podání projektové žádosti
	Stav aktuální

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2.11 Publicita

	Publicita

	Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo)
	
	NE

	Způsob zajištění publicity
	Konkrétní opatření pro zajištění publicity

	
	Stav při podání projektové žádosti
	Stav aktuální

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3.1 Realizované výdaje

	
	Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč)
	Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč)

	 Investice
	461.657,-
	1.282.892,-

	Neinvestice
	                                               0    
	                                                            0

	Celkem
	461.657,-
	1.282.892,-


3.2 Finanční plán

	Došlo ke změně ve finančním plánu? (uveďte pouze ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně)
	ANO
	

	Pořadí platby
	Datum
	Částka
	Z toho neinvestiční

	1.
	15.1.2009
	427.033,-
	0,-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.3 Prioritní téma

	Název (Uveďte pouze ty položky, u kterých došlo ke změně)
	Kód
	Odhad výdajů (Kč)

	
	
	Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení
	Aktuální stav

	Integrované projekty pro obnovu a měst a venkova
	61
	 22.186.632,92
	 21.596.477,93

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3.4 Příjmy projektu

	Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu

	V realizační fázi projektu nebudou generovány žádné příjmy.


3.5 Žádost o platbu

	Pro tuto žádost o platbu:
	Plán dle Smlouvy
	Skutečnost a požadavek

	Celkové způsobilé výdaje (v Kč)
	851.625,-
	461.657,-

	Celková požadovaná výše dotace (v Kč)
	787.753,-
	427.033,-


	Datum
	Podpis

	14.1.2009
	Jiřina Leinweberová - starostka
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