2. PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1.1 Údaje o projektu a monitorovací zprávě

	Identifikace projektu

	Prioritní osa
	2. Rozvoj městských a venkovských oblastí

	Oblast podpory
	2.3 Rozvoj venkova

	Registrační číslo projektu
	CZ.1.13/2.3.00/02.00068

	Název projektu
	Multifunkční dům – kulturní a společenské centrum



	Celková výše dotace dle Smlouvy
	v Kč
	23.502.049,51

	Datum zahájení projektu
	4.5.2007

	Datum ukončení projektu
	15.1.2011

	Monitorovací zpráva

	Pořadové číslo zprávy
	2.

	Sledované období
	Začátek
	1.1.2009
	Konec
	31.3.2009

	Typ zprávy (Etapová / Závěrečná)
	Průběžná 

	Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy
	15.4.2009


	Za ÚORP převzal
	Datum
	Podpis

	
	
	


1.2 Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

	Identifikace příjemce

	Příjemce dotace
	Město Bystré

	Adresa
	Nám. Na podkově 2, 569 92 Bystré

	Statutární zástupce

(jméno a příjmení, funkce)
	Jiřina Leinweberová, starostka


	Zhotovitel zprávy

	Jméno a příjmení
	Ing. Michaela Pešková

	Telefon
	+420 466 053 922

	E-mail
	michaela.peskova@rrapk.cz


2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1  Realizace projektu za sledované období

	Popis realizace projektu

	Výběrová řízení:

Dne 30.3.2009 (oznámením o zadání veřejné zakázky na IS VZ US) bylo ukončeno výběrové řízení, realizované firmou JUSTITIA s.r.o., na zhotovitele stavby (po zpětvzetí vznesených námitek proti výběru zhotovitele stavby). Vítěz – PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička. 

Proběhlo výběrové řízení, realizované firmou JUSTITIA s.r.o., na zajištění povinné publicity projektu, na které se nepřihlásil žádný uchazeč. Proto bylo výběrové řízení zrušeno. Z časových důvodů a s ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky (dodávka a montáž billboardu do cca 30.000,- Kč) proběhla veřejná zakázka formou VZMR I. kategorie, kterou realizovalo město svými kapacitami. Z důvodu minimalizace ceny a jejího ověření, byly poptány 2 firmy.  Tato veřejná zakázka byla ukončena 8.4.2009 (podpisem smlouvy o dílo). Vítěz REK plus, s.r.o., Polička (další monitorovací období).

Realizace stavby:

Smlouva o dílo byla podepsána dne 16.3.2009. Staveniště bylo předáno 17.3.2009. 

Do 31.3.2009 byly provedeny pouze vyklízecí a přípravné práce pro zahájení vlastních stavebních prací. K zahájení vlastní fyzické realizace stavby dojde na základě dohody při předání staveniště dne 8.4.2009.

Inženýring stavby:

Zahájeny výkony autorského dozoru a technického dozoru stavebníka
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Plnění harmonogramu

	Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o uzavření dotace
	ANO
	NE

	Popis změn

	Z důvodu prodloužení výběrového řízení na zhotovitele stavby došlo k posunu zahájení stavebních prací (zahájení fyzické realizace projektu) z 1.2.2009 na 8.4.2009 a současně s tím došlo i k posunu zahájení veškerých souvisejících aktivit – technický dozor, autorský dozor, plnění povinné publicity.

Dne 2.4. 2009 bylo podáno oznámení o  změnách, týkající se předložení 2. žádosti o platbu, která se bude podávat 15.7.2009 místo předpokládaného termínu 15.4.2009, také z důvodu prodloužení výběrového řízeni na zhotovitele stavby.


2.3 Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

	Předpokládané další sledované období realizace
	Od
	1.4.2009
	Do
	30.6.2009

	Popis a cíl klíčových aktivit

	Výběrová řízení:

Dokončení veřejné zakázky na zajištění povinné publicity (billboard) – 8.4.2009.

Realizace stavby:

Dne 8.4.2009 budou zahájeny stavební práce.

Stavební práce budou probíhat na multifunkčním domě dle věcného, časového a finančního harmonogramu předloženého zhotovitelem k SOD.

Zpracuje se projektová dokumentace pro provádění stavby.

Inženýring stavby:

Bude probíhat výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka.

Publicita:

Osazení billboardu – 8.4.2009
Předpokládaný finanční objem:

Náklady celkem: 3.053.023,- Kč (1.Q 1,282.892,- Kč ; 2.Q 1,770.131,- Kč) viz změna 5
Z toho dotace: 2.824.046,- Kč (1.Q 1,186.675,- Kč ; 2.Q 1,637.371,- Kč) viz změna 5

Dne 2.4. 2009 bylo podáno oznámení o  změnách, týkající se předložení 2. žádosti o platbu, která se bude podávat 15.7.2009 místo předpokládaného termínu 15.4.2009, z důvodu prodloužení výběrového řízeni na zhotovitele stavby.


2.4  Problémy při realizaci projektu

	Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů

	Proběhlo výběrové řízení na zajištění povinné publicity projektu (billboard), na které se nepřihlásil žádný uchazeč. Proto bylo výběrové řízení zrušeno.

	Popis opatření na odstranění těchto problémů

	Z časových důvodů a s ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky (dodávka a montáž billboardu do cca 30.000,- Kč) proběhla veřejná zakázka formou VZMR I. kategorie. Z důvodu minimalizace ceny a jejího ověření, byly poptány 2 firmy.  Tato veřejná zakázka byla ukončena dne 8.4.2009 (příští monitorovací období). Vítěz REK plus, s.r.o., Polička 
Na ostatní publicitu (pamětní deska, letáky, vizitky a propagační materiály) bude provedeno nové VŘ v průběhu realizace projektu.


2.5 Výběrové řízení

	Pořadí
	Název VŘ
	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)
	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

	3
	VŘ na stavební práce 
	ukončeno
	01.10.2009 / 26.1.2009

	
	
	
	Předpokládané/Skutečné datum ukončení

	
	
	
	31.01.2009 / 30.3.2009

	Postup při VŘ
	Druh VŘ
	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)

	
	
	

	Podle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP
	Zjednodušené podlimitní
	19.949.544,00 / 19.972.278,00 

	Vítěz VŘ - název
	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma
	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

	Pásek – stavební firma spol. s r.o., Starohradská 400, 572 01 Polička
	Společnost s ručením omezeným
	19.876.788,00=stavební bez vnitřního plynovodu (bez DPH)

 23.653.378,00=stavební bez vnitřního plynovodu (s DPH)


	Pořadí
	Název VŘ
	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)
	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

	4
	VŘ na zajištění povinné publicity projektu 
	zrušeno
	01.10.2009 / 3.3.2009

	
	
	
	Předpokládané/Skutečné datum ukončení

	
	
	
	31.01.2009 / 11.3.2009

	Postup při VŘ
	Druh VŘ
	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)

	
	
	

	Podle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP
	Veřejná zakázka malého rozsahu
	80.000,00 / --------

	Vítěz VŘ - název
	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma
	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

	-----------
	-----------
	-----------


	Pořadí
	Název VŘ
	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)
	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

	4
	VŘ na zajištění povinné publicity projektu 

- 1. část - billboard
	ukončeno


	01.10.2009 / 24.3.2009

	
	
	
	Předpokládané/Skutečné datum ukončení

	
	
	
	31.01.2009 / 8.4.2009

	Postup při VŘ
	Druh VŘ
	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)

	
	
	Nasmlouvaná cena za billboard

	Podle zákona 137/2006 Sb. a pravidel ROP
	Veřejná zakázka malého rozsahu
	40.000,00 / 24.000,00

	Vítěz VŘ - název
	Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma
	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

	REK plus, s.r.o., 

Střítežská 583, 57201 Polička 
	Společnost s ručením omezeným
	28.560,00
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Změny v projektu

	Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?
	ANO
	NE

	Pořadí změny
	6.

	Popis změny

	Dochází ke změně personálního zajištění projektu. Ve funkci projektového týmu manager supervisor nahradí Lenku Vorlovou Ing. Michaela Pešková.

	Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP
	ANO
	NE
	Datum nahlášení
	27.3.2009

	Řešení změny (vyjádření ŘO)

	ŘO se prozatím nevyjádřil.


2.7  Kontroly

	Byla provedena kontrola v monitorovaném období?
	ANO
	NE

	Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu
	

	Datum kontroly
	

	Číslo kontroly
	

	Závěry kontroly

	

	Nápravná opatření uložena
	ANO
	NE

	Nápravná opatření splněna
	ANO
	NE
	Částečně

	Poznámky

	


2.8 Naplňování indikátorů

	Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu?
	ANO
	NE

	Název indikátoru
	Jednotka
	Výchozí hodnota projektu
	Aktuálně dosažená hodnota
	Cílová hodnota realizace projektu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.9  Environmentální kriteria

	Environmentální kriteria - kvantifikovatelná

	Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)
	ANO
	NE

	Kvantifikovatelné environmentální kriterium
	Výchozí hodnota
	Dosažená hodnota
	Cílová hodnota

	 
	 
	 
	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 

	Kvantifikovatelné environmentální kriterium
	Výchozí hodnota
	Dosažená hodnota
	Cílová hodnota

	 
	 
	 
	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 

	Kvantifikovatelné environmentální kriterium
	Výchozí hodnota
	Dosažená hodnota
	Cílová hodnota

	 
	 
	 
	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 


	Environmentální kriteria - nekvantifikovatelná

	Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)
	ANO
	NE

	Nekvantifikovatelné environmentální kriterium

	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 

	Nekvantifikovatelné environmentální kriterium

	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 

	Nekvantifikovatelné environmentální kriterium

	 

	Popis aktivit/opatření/dopadu projektu

	Stav k projektové žádosti
	Aktuální stav

	 
	 


2.10  Rovné příležitosti

	Rovné příležitosti

	Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)
	ANO
	NE


	Kriterium pro rovné příležitosti
	Konkrétní kriterium pro rovné příležitosti

	
	Stav při podání projektové žádosti
	Stav aktuální

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2.11  Publicita

	Publicita

	Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo)
	ANO
	NE

	Způsob zajištění publicity
	Konkrétní opatření pro zajištění publicity

	
	Stav při podání projektové žádosti
	Stav aktuální

	
	
	

	
	
	

	 
	 
	 


3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3.1 Realizované výdaje

	
	Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč)
	Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč)

	 Investice
	0
	3.053.023,00     

	Neinvestice
	0
	0

	Celkem
	0
	3.053.023,00     


3.2 Finanční plán

	Došlo ke změně ve finančním plánu? (uveďte pouze  ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně)
	ANO
	NE

	Pořadí platby
	Datum
	Částka
	Z toho neinvestiční

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.3 Prioritní téma

	Název (Uveďte pouze ty položky, u kterých došlo ke změně)
	Kód
	Odhad výdajů (Kč)

	
	
	Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení
	Aktuální stav

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


3.4 Příjmy projektu

	Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)

	V realizační fázi projektu nebudou generovány žádné příjmy.


	Datum
	Jméno a příjmení
	Podpis

	10.4.2009
	Jiřina Leinweberová
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