2/2010
9.2.2010 – odsouhlasena změna č.12

11.02.2010 – odsouhlaseny provedené práce za období 01/2010, vystavena fa. č. 10000024 a fa č. 100000028

12.02.2010 – uzavřen dodatek č. 4 s firmou Pásek

02/2010 – pokračovalo zdění příček ve 2.NP a 1.NP, pokračovaly hrubé rozvody elektro, ÚT a ZTI, bylo zahájeno provádění vnitřních omítek, byla zahájena montáž SDK podhledů 
