4/2010
6.4.2010 - odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru za období 01-03/2010, vystaveny fa. č. 02810 a 03010

12.4.2010 – odsouhlaseny provedené práce za období 03/2010, vystavena fa. č. 10000075
15.4.2010 - podáno oznámení příjemce o změnách v projektu č. 14 – změna finančního plánu

21.4.2010 – odsouhlasena změna č.14

04/2010 – pokračovalo provádění příček a SDK, betonování podlahových konstrukcí, pokračovaly vnitřní omítky, zahájeno osazování výplní otvorů a montáž plošiny a výtahu
