6/2010
3.6.2010 – uzavřen dodatek č. 5 s firmou Pásek

14.6.2010 – odsouhlaseny provedené práce za období 05/2010, vystavena fa. č. 10000164
15.6.2010 - podáno oznámení příjemce o změnách v projektu č. 15 – změna termínu dokončení stavby z důvodu vyvolané přeložky NN firmou ČEZ Distribuce
26.6.2010 – odsouhlasena změna č.15

06/2010 – pokračovaly vnitřní malby, obklady a malby, zahájeny práce na venkovních omítkách a prostoru před domem (svislá hydroizolace, drenáže, přípojky dešťové kanalizace), zahájeno osazování prosklených stěn, zahájeny práce na vnitřních dlažbách
