12/2009
02.12.2009 – odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru a prací na realizační PD za období 11/2009, vystaveny fa. č. 11009, 11109, 11209

15.12.2009 – odsouhlaseny provedené práce za období 11/2009, vystavena fa. č. 09000479
16.12.2009 – rozhodnutím zastupitelstva města bylo ukončeno výběrové řízení na vícepráce spojené se statickým zajištění stropu nad 1.NP a se změnami konstrukcí a materiálů 
17.12.2009 – připraveny podklady pro podání oznámení o změnách v projektu č. 11 – změna finančního plánu a o změnách v projektu č. 12 – krov, konstrukční změny

30.12.2010 – podepsán dodatek č.3 k SOD
12/2009 – pokračovalo provádění hydroizolací, zakládání příček v 1.NP, statické zajišťování stropní konstrukce nad 1. NP, betonování stropní konstrukce, zahájeno zdění příček v 2.NP, dále budou pokračovat rozvody ZTI a elektro.;

