


Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník projektů	5
4. Akční plán.....	7
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce.....	11
Projekt 1 – Komunitní plán sociálních služeb pro území SO ORP Polička	11
Projekt 2 – Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička	14
Projekt 3 – Posilování vazeb veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu .	16
Projekt 4 – Trhací mapa Poličska	18
Projekt 5 – Doznačení terénních cyklotras v jižní části území SO ORP Polička.....	21
6. Kontakty.....	23
7. Přílohy.....	24

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Polička v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu
Gestor tvorby strategie	Město Bystřé
Schvalovatel strategie	Obce SO ORP Polička (projednání)
Forma a datum schválení/projednání	22. 04. 2015 (projednání)
Doba realizace strategie	2015 - 2024
Odpovědnost za implementaci	DSO Mikroregion Poličsko (doporučený)

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Polička na období let 2016 a 2017 vychází z cílů, které byly přednastaveny v souhrnném dokumentu Strategie území SO ORP Polička v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu a rekreace. Byl sestaven zásobník projektů, ze kterého bylo posléze vybráno pět cílů, které by měly být realizovány v příslušném období. Jelikož implementátorem Akčního plánu by měl být DSO Mikroregion Poličsko nebo DSO Kraj Smetany a Martinů, kteří oba disponují omezeným počtem pracovníků (pracovníci vykonávají činnost pro DSO v rámci svých pracovních úvazků pro město Polička), jsou do akčního plánu zahrnuty spíše menší aktivity ve finančním rozsahu maximálně několika desítek tisíc Kč.

Akční plán obsahuje projekty z oblasti sociálních služeb. Komunitní plán sociálních služeb pro území SO ORP Polička, který by neměl být koncipován pouze pro město Polička (jako ten minulý), ale pro celé území SO ORP Polička. Na něj by měl navazovat Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička, který by měl obsahovat všechny aktuálně dostupné služby v území. Tři projekty jsou zaměřeny na oblast cestovního ruchu a rekreace. Prvním z nich je vytvoření Trhací mapy pro území SO ORP Polička s přesahem zejména do území kraje Vysočina (tak aby mapa nekončila na hranicích Pardubického kraje jako většina map). Další projekt je zaměřen na cyklotrasy a konkrétně na zlepšení jejich značení. V současné době v jižní části řešeného území vedou všechny cyklotrasy po hlavních komunikacích a chybí značení cyklotras mimo hlavní komunikace. Poslední projekt se týká vzniku platformy pro komplexní řešení cestovního ruchu na Poličsku, neboť zde není nastavena základní komunikace mezi veřejným sektorem a poskytovateli služeb v cestovním ruchu a to způsobuje nejednotnost v řešení na poli cestovního ruchu.

Do konce srpna proběhla tři oficiální jednání ohledně Akčního plánu, poslední čtvrté závěrečné je plánované na 8. září. Účastníci byli osloveni telefonicky nebo elektronickou poštou. Dvou jednání se účastnili motivující starostové SO ORP Polička a to pan Ing. Miloslav Sejkora z města Bystré a pan Jaroslav Šimon z obce Telecí. Třetího individuálního jednání se účastnily paní Ing. Naděžda Šauerová, které má na starosti zahraniční spolupráci a cestovní ruch na Poličsku, zároveň je administrativní pracovnící DSO Mikroregion Poličsko a DSO Kraj Smetany a Martinů a dále vedoucí TIC v městě Bystré Bc. Pavlína Slezáková a městysu Svojanov Ilona Kopecká. Jelikož 3 z 5 témat se týkají výhradně cestovního ruchu, považovaly jsme za důležité uskutečnit tato jednání z odborníky v cestovním ruchu.

3. Zásobník projektů

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název projektu	Období realizace	Nositel budoucího projektu
1	1.1 Zavést střídavý prázdninový provoz mateřských škol	Školství	Společné prázdniny	2020	Mikroregion Poličsko
2	1.2 Podporovat a rozvíjet spolupráci mateřských škol	Školství	Spolupráce nás baví	2018	Mikroregion Poličsko
3	2.3 Tvorba komunitního plánu sociálních služeb pro celé území SO ORP Polička	Sociální služby	Komunitní plán sociálních služeb pro území SO ORP Polička	2017	Město Polička, Mikroregion Poličsko
4	2.4 Tvorba společného informačního materiálu sociálních služeb dostupných v SO ORP Polička	Sociální služby	Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička	2017	Město Polička, Mikroregion Poličsko
5	2.5 Zařízení azylového domu pro osoby bez přístřeší a azylového domu pro matky nebo rodiny s dětmi v nouzi na území SO ORP Polička	Sociální služby	Azylový dům	2022	AZASS, Mikroregion Poličsko
6	3.6 Optimalizovat sběrnou síť (nádobu, další sběrné prostředky) s ohledem na plnění zákonných povinností pro využití komunálních odpadů	Odpadové hospodářství	Třídíme odpady	2018	Mikroregion Poličsko
7	3.7 Připravit systém třídění kovů s ohledem na schválenou legislativu	Odpadové hospodářství	I kovy mají své místo	2018	Mikroregion Poličsko
8	3.8 Navrhnout a vyhodnotit možnosti sběru a dalšího nakládání s komunálními bioodpady v rámci meziobecní spolupráce na úrovni svazků obcí (sběrné dvory, komunitní kompostování, ostatní způsoby sběru)	Odpadové hospodářství	Společná kompostárna	2019	Město Bystré, Mikroregion Poličsko
9	3.9 Zajistit pravidelné informování občanů o výsledcích OH obce, a to včetně ekonomiky a konkrétních způsobů nakládání s odpady	Odpadové hospodářství	Jak nakládat s odpady?	2018	Mikroregion Poličsko
10	4.10 Zkvalitnění spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem	Cestovní ruch a rekreace	Komunikační platforma cestovního ruchu	2016	DSO Mikroregion Poličsko, DSO Kraj Smetany a Martinů

11	4.11 Vytvoření mapových podkladů pro turisty	Cestovní ruch a rekreace	Trhací mapa pro území SO ORP Polička	2016	DSO Mikroregion Poličsko, DSO Kraj Smetany a Martinů
12	4.12 Realizace značení nových a zlepšení značení stávajících terénních cyklostezek	Cestovní ruch a rekreace	Doznačení terénních cyklotras v jižní části území SO ORP Polička	2017	DSO Mikroregion Poličsko, DSO Kraj Smetany a Martinů

IDEALIZOVANÝ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby projektu	Cílová skupina	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Nositel budoucího projektu	Připravenost
1.	2.3 Tvorba komunitního plánu sociálních služeb pro celé území SO ORP Polička	Komunitní plán sociálních služeb pro území SO ORP Polička	Na území SO ORP Polička působí minimálně 6 významných poskytovatelů sociálních služeb, dále pak několik neziskových organizací, jejichž určité služby mohou mít sociální charakter. V současné době je pro území města Polička zpracován a schválen <i>Komunitní plán pro město Polička a části Střítež, Lezník a Modřec pro roky 2013 – 2016 a Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí AZASS a Plán rozvoje sociálních služeb Svazku obcí AZASS</i> , který byl aktualizován v roce 2007. V území není vypracován aktuální střednědobý plán sociálních služeb, do nějž by byly zapojeny všechny dotčené subjekty a celé území SO ORP Polička.	Poskytovatelé sociálních služeb, obce, uživatelé sociálních služeb	30 000 Kč	vlastní zdroje	2017	Město Polička, DSO Mikroregion Poličsko	záměr
2.	2.4 Tvorba společného informačního materiálu sociálních služeb dostupných v SO ORP Polička	Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička	Spektrum sociálních služeb poskytovaných a dostupných na celém území SO ORP Polička je široké. Pro samotné uživatele, zájemce o službu a zástupce obcí je málo přehledné. To ukázalo i dotazníkové šetření mezi zástupci obcí a vzešlo to i z jednání o meziobecní spolupráci. Pardubický kraj zpracoval pro své jednotlivé regiony Katalog	Poskytovatelé sociálních služeb, zájemci o sociální služby	60 000 Kč	vlastní zdroje	2017	Město Polička, DSO Mikroregion Poličsko	záměr

			sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji naposledy v roce 2012. Online katalog sociálních služeb Pardubického kraje je dostupný na stránkách www.socialnisluzbyk.cz. Vhodné by bylo doplnit tuto online verzi o aktuální tištěnou publikaci, která by byla dostupná na exponovaných místech v území – obecní úřady, TIC, zdravotní a sociální zařízení.						
3.	Zkvalitnění spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem	Posilování vazeb veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu	Na území SO ORP Polička je nedostatečná spolupráce soukromého a veřejného sektoru v oblasti cestovního ruchu a jednoznačně selektivně pojatý destinační management. Nedostatkem je skutečnost, že představitelé obou sektorů mají nedostatečné příležitosti k předávání informací, zkušeností a poznatků z dané problematiky v regionu. Velmi vhodné a žádoucí by bylo vytvoření společné iniciativy, která by společně usilovala o posílení významu cestovního ruchu na Poličsku.	Poskytovatelé služeb cestovního ruchu, obce, turisté	2 000 Kč	vlastní zdroje	2016	DSO Mikroregion Poličsko, DSO Kraj Smetany a Martinů	záměr
4.	Vytvoření mapových podkladů pro turisty	Trhací mapa Poličska	SO ORP Polička spadá do turistické oblasti Českomoravské pomezí, která zajišťuje propagaci největších atraktivit území a tím je kulturně historické centrum Poličky a hrad Svojanov. Obě tyto atraktivity mají největší návštěvnost. Podnikatelé si sami vytvářejí propagační materiály a	Poskytovatelé služeb cestovního ruchu, TIC, turisté	15 000 Kč	vlastní zdroje, POV Pardubického kraje	2016	DSO Mikroregion Poličsko, DSO Kraj Smetany a Martinů	záměr

			mapy, které využívají pro své klienty. Cílem je vytvořit mapový produkt, který by turistům sloužil k seznámení se s územím SO ORP Polička a zajímavostmi v jednotlivých obcích. Mapy, kde by byl centrálně zobrazeno Poličsko a která by měla drobný přesah i do Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, což nyní chybí. Měly by být zaznamenány všechny turistické atraktivity z území. Návštěvníci budou mít možnost vyhledat si jednotlivé subjekty a tím mít přehled o nabídce služeb cestovního ruchu.						
5.	Realizace nových a zlepšení značení stávajících terénních cyklostezek	Doznačení terénních cyklotras v jižní části území SO ORP Polička	Územím SO ORP Polička prochází každou obcí minimálně jedna cyklotrasa. Jedná se jak o trasy jak o trasy silniční, tak terénní. V okolí města Bystré a v jižní části území se nabízí možnost vytyčení dalších terénních cyklotras, které by byly s vyloučením motorizované dopravy a mohly by spojit jednotlivé obce. Trasa vedená terénem by byla využívána více rodinami s dětmi, pro které tato jízda bude bezpečnější nebo cyklisty, kteří vlastní horská či trekkingová kola a chtějí mít větší kontakt s přírodou. Realizací nové cyklotrasy vedoucí mimo hlavní komunikace se zlepší podmínky cykloturistiky v daném území, dojde k obohacení	Turisté, cyklisti	30 000 Kč	vlastní zdroje, POV Pardubického kraje	2017	DSO Mikroregion Poličsko, DSO Kraj Smetany a Martinů	záměr

			turistických zážitků cyklistů návštěvníků a k přispění celkové bezpečnosti silničního provozu.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Cíl 1** – Projekt Komunitní plán sociálních služeb pro území SO ORP Polička bude mít účel sestavit aktuální dokument, který bude platný pro celé území SO ORP Polička. Bude zaměřen na potřeby jednotlivých cílových skupin, které vyžadují sociální služby. Sestavením komunitního plánu dojde k vymezení potřeb území v sociálních službách a tím pokrytí všech poskytovaných služeb, která doposud na území nejsou řešena. Cíl v souhrnném dokumentu byl stanoven tvorbou komunitního plánu sociálních služeb pro celé území SO ORP Polička. Díky projektu by byl daný cíl naplňován.
- Cíl 2** – Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička je materiál, který bude mapovat poskytovatele sociálních služeb na území SO ORP Polička. Bude přehledný a komplexní jak pro samotné poskytovatele, pro zástupce jednotlivých obcí tak hlavně pro zájemce o dané služby.
- Cíl 3** – Na území SO ORP Polička je nízká spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Tento projekt by mohl nastolit lepší komunikační prostředí mezi dotčenými aktéry a mohlo by dojít ke shodě na společných regionálních cílech v cestovním ruchu v území. Dnes je komunikativní propojení obou těchto sektorů nízké a mnohdy jeden neví, co dělá ten druhý. Výsledkem je tristní situace v managementu cestovního ruchu v území. Pravidelné schůzky či komunikační platforma by jednoznačně naplňovala příslušný cíl ve strategii.
- Cíl 4** – Na Poličsku chybí jednoduchá mapa, která by sloužila turistům k seznámení se s územím SO ORP Polička a v blízkém okolí. Projektem Trhací mapa Poličska se vytvoří mapa, které by centrálně zobrazovala Poličsko a měla i drobný přesah do okolních krajů. Měly by zde být zaznamenány turistické atraktivity, které se na území nacházejí. Vznikne kompletní mapový přehled o nabídce cestovního ruchu na území. Projektem bude naplňován cíl Vytvoření mapových podkladů pro turisty.
- Cíl 5** – Projektem Doznačení terénních cyklotras v jižní části území SO ORP Polička se bude naplňovat cíl realizace nových a zlepšení stávajících terénních cyklostezek. Díky tomuto projektu se vtipují a označí další zpevněné i nezpevněné komunikace, které budou využívat cyklisti. Nejde zde pouze o kontakt s přírodou ale hlavně o bezpečnější jízdu na kole, kde se cykloturisté z větší části vyhnou komunikacím II. a III. třídy a tím zabrání případnému střetu s motorovým vozidlem.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Projekt 1 – Komunitní plán sociálních služeb pro území SO ORP Polička

Iniciátor rozvojové aktivity

Podnět k řešení tohoto projektu vychází ze sdělení jednotlivých starostů obcí a občanů, kteří se velmi složitě orientují v sociálních službách na Poličsku.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Pro celé území SO ORP Polička není vypracován aktuální střednědobý plán sociálních služeb, do něž by byly zapojeny všechny dotčené subjekty. Město Polička se v minulosti zabývalo při zpracování komunitního plánu pouze územím svého města a jeho místních částí. V území SO ORP Polička je však přítomna řada dalších organizací, které mají sídlo mimo města Polička. Vzniká tak poměrně dramatická nepřehlednost v systému sociálních služeb v území. Krátce uvádíme některé organizace:

Oblastní charita Polička – církevní organizace, poskytuje soc. služby – denní stacionář, nízko-prahové denní centrum, sociální poradnu, sociální rehabilitační služby, asistenční službu, domácí hospicovou péči, pečovatelskou službu (Březiny, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Oldřiš, Pomezí, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Telecí), SAS pro rodiny s dětmi. Od září roku 2013 funguje společnost oblastní charity OTACHAR s.r.o., která zaměstnává osoby se zdravotním po-stižením.

Svazek obcí AZASS – (Areál Zdravotních A Sociálních Služeb) – svazek obcí založený za účelem poskytování zdravotních a sociálních služeb – 2 domovy důchodců, sociální rehabilitační služby, LDN, pečovatelská služba (Borová, Květná, Oldřiš, Pustá Kamenice, Svojanov, Telecí), středisko sociální integrace, SAS pro seniory.

Domov na zámku Bystré – ústav sociální péče, příspěvková organizace kraje – domov pro oso-by se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, podporované samostatné bydlení.

Občanské sdružení Květná zahrada z.ú. - dům na půl cesty, Květináč - zařízení pro děti potře-bující okamžitou pomoc, sociální firma.

Pontopolis o.s. – sdružení, jehož cílem je zvýšit povědomí o národnostních menšinách a odlišných kulturách. Pomáhá cizincům žijícím v regionu začlenit se do společnosti a pochopit českou kulturu.

Cantes o.s. - sdružení, které nabízí činnost v oblasti canisterapie - týmy jsou složeny pouze z dobrovolníků. Spolek spolupracuje se zařízeními působícími na území SO ORP.

Domov Bystré – pečovatelská služba (Bystré, Trpín, Hartmanice, Nedvězí, Svojanov).

DPS Penzion Polička – pečovatelská služba (Polička).

V současné době je pro území města Poličky zpracován a schválen Komunitní plán pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec pro rok 2013 – 2016 a Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí AZASS a Plán rozvoje sociálních služeb Svazku obcí AZASS, který byl naposledy aktualizován v roce 2007.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny problému tkví v nekomunikaci mezi jednotlivými obcemi a aktéry při tvorbě dokumentu, kdy komunitní plánování by mělo probíhat v širším měřítku a nejen na území jednoho města. Do určité míry hraje roli nadřazený (povýšený) postoj města Polička k okolním obcím. Je vůbec otázkou, zdali zbylých 19 obcí vědělo, že se v roce 2012 připravuje v Poličce komunitní plán.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Hlavním cílem je, aby byl na území aktuální komunitní plán sociálních služeb, který bude platný pro celé území SO ORP Polička. Tento dokument by měl především analyzovat potřeby území jednotlivých cílových skupin vyžadující sociální služby. Vytvořením aktuálního plánu pro celé území může do budoucna dojít k omezení duplicit poskytovaných sociálních služeb, k lepší vzájemné komunikaci poskytovatelů sociálních služeb, k vydefinování potřeb území a pokrytí tzv. bílých míst, tzn. naplnění potřeb cílových skupin, jejichž situace není na území dosud řešena.

Cílová skupina

Hlavní cílovou skupinou jsou všichni poskytovatelé sociálních služeb a zájemce o službu.

Zapojené obce

Obce SO ORP Polička

Potenciální rizika rozvojové aktivity

V případě, že nebude komunitní plán sociálních služeb pro celé území SO ORP Polička zpracován, může v budoucnu nastat duplicita poskytování služeb a konkurenční prostředí mezi jednotlivými poskytovateli.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce SO ORP Polička

Území dopadu rozvojové aktivity

Projektem budou dotčeny všechny obce, které se na území nacházejí (Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín)

Harmonogram rozvojové aktivity

Tvorba Komunitního plánu by měla probíhat v průběhu roku 2017, kdy časově vyprší ten předchozí.

Zdroje financování

Na financování tvorby Komunitního plánu by se měl podílet obec SO ORP Polička, hlavní finanční tíhu by zejména mělo nést město Polička.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Vytvoření komunitního plánu sociálních služeb pro území SO ORP Polička (ano/ne)
Zřízení pozice koordinátora komunitního plánování sociálních služeb (ano/ne)

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Na projektu se budou podílet všichni poskytovatelé sociálních služeb na území SO ORP Polička + osoba, která bude mít na starosti a dokument kompletovat.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Jednoznačná inovace v tomto projektu není. Celkově budou aktualizované údaje a data a tím pádem budou předány kvalitnější informace o sociálních službách.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

V současné době nejsou poskytovány kvalitní informace ohledně sociálních služeb. Na území je zpracován jen Komunitní plán pro město Polička a části Střítež, Lezník a Modřec pro rok 2013-2016, Komunitní plán sociálních služeb Svazku obcí AZASS a Plán rozvoje sociálních služeb Svazku obcí AZASS, který byl naposledy aktualizován v roce 2007. A proto by bylo vhodné, aby byl na území aktuální komunitní plán, který do sebe bude zahrnovat všech 20 obcí, které se na území nacházejí.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt s souvisí s krajským Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2012 – 2015:

CÍL A 1.3

Podporovat komunikaci a spolupráci mezi všemi aktéry sociálních služeb prostřednictvím realizace odborných konferencí, kulatých stolů, společných setkání.

A zároveň naplňuje cíle Programu rozvoje Pardubického kraje 2012 – 2016:

CÍL D 1

Využívání koncepčních nástrojů strategického a územního plánování při vytváření podmínek pro vyvážený rozvoj Pardubického kraje.

Je třeba zdůraznit, že obě tyto koncepce jsou již na hranici své životnosti, ovšem je zde významný předpoklad podobných cílů v navazujících dokumentech.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Tento projekt bude mít vazbu na další projekt s názvem Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Leden až prosinec 2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Veřejnost bude informována pomocí svých obcí, které jim tuto informaci sdělí na svých úředních deskách a webových stránkách.

Projekt 2 – Tištěný katalog sociálních služeb území SO ORP Polička

Iniciátor rozvojové aktivity

Dotazníkové šetření mezi zástupci obcí a jednání o meziobecní spolupráci ukázalo, že pro uživatele a zájemce o sociální služby není vytvořený aktualizovaný a přehledný katalog sociálních služeb.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Informace o sociálních službách jsou dostupné na jednom místě - existuje tištěný katalog pouze ve verzi z roku 2012 – ovšem od té doby nebyl aktualizován i přes poměrně „bouřlivý“ vývoj v oblasti sociálních služeb (zavádění nových sociálních služeb, transformování Ústavu sociální péče). Dostupný je pouze online katalog sociálních služeb Pardubického kraje na stránkách www.socialnisluzbypk.cz.

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavní identifikovanou příčinou je zastarávání současné tištěné verze katalogu a nízký zájem o jeho aktualizaci ze strany města Polička, které je hlavním možným motorem pro jeho aktualizaci.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Řešením je, že ze společné spolupráce poskytovatelů vzejde **ucelený informační materiál**, který by sloužil pro uživatele a zájemce o služby i pro zástupce obcí, jako pomocný materiál k lepší orientaci v poskytovaných sociálních službách na území. Tento dokument je nutné **vypracovat v tištěné podobě**, aby se dostal ke všem potenciálním uživatelům sociálních služeb.

Cílová skupina

Cílovou skupinou zde jsou uživatelé sociálních služeb v území.

Zapojené obce

Obce SO ORP Polička

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Pokud by nebyl tento tištěný materiál realizován, mohla by i nadále přetrvávat nepřehledná situace v oblasti sociálních služeb. Přestože existuje elektronická verze katalogu sociálních služeb, pro řadu potenciálních uživatelů sociálních služeb by byla uchopitelnější a dostupnější verze tištěná.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce SO ORP Polička

Území dopadu rozvojové aktivity

Projektem budou dotčeny všechny obce, které se na území nacházejí (Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín)

Harmonogram rozvojové aktivity

Červenec 2017 až prosinec 2017

Zdroje financování

Na financování tvorby Tištěného katalogu sociálních služeb území SO ORP Polička by se měl podílet DSO Mikroregion Poličsko ve spolupráci s městem Polička.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Tvorba tištěného katalogu sociálních služeb pro území SO ORP Polička (ano/ne)

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Do projektu by se zapojili poskytovatelé sociálních služeb, kteří by poskytli informace o svých službách a dále osoba, která by měla nestarosti zkompletovat předané informace a vytvořit ucelený materiál. Při tvorbě katalogu by mělo být úzce spolupracováno s osobami tvořícími Komunitní plán.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Jednoznačná inovace v tomto projektu není. Díky tomuto katalogu či materiálu budou mít zástupci obcí a uživatelé služby přehled o jednotlivých službách, které se zde nacházejí a tím pro ně bude jednodušší orientovat se v nich a vybrat tu nejvhodnější.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Rozvojová aktivita reaguje na potřebu aktuálních informací ohledně sociálních služeb v území a to ve verzi, které je uživatelsky dostupná pro většinu populace.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt s souvisí s krajským Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2012 – 2015:

CÍL A 1.1

Prostřednictvím propagačních aktivit (tiskové zprávy, informační letáky) podporovat obecnou informovanost široké veřejnosti o nabídce pomoci při řešení obtížné životní situace.

Je třeba zdůraznit, že obě tyto koncepce jsou již na hranici své životnosti, ovšem je zde významný předpoklad podobných cílů v navazujících dokumentech

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Tento projekt bude úzce propojený s tvorbou Komunitního plánu sociálních služeb SO ORP Polička.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Červenec 2017 až prosinec 2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Tento materiál bude dostupný pro zástupce obcí a zájemce o dané sociální služby na jednotlivých obecních úřadech, zdravotních a sociálních zařízeních a v turistických informačních centrech.

Projekt 3 – Posilování vazeb veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu

Iniciátor rozvojové aktivity

Hlavními iniciátory uskutečnění projektu jsou poskytovatelé služeb v cestovním ruchu a obce, kteří cítí, že cestovní ruch v území není nijak společně a pevně uchopen.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Neprobíhá prakticky žádná komunikace mezi jednotlivými aktéry cestovního ruchu a tak nedochází k systematickému řešení managementu cestovního ruchu v této destinaci.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinou je nedostatečná personální kapacita DSO Mikroregionu Poličsko a přílišné zaměření personálních kapacit města Polička na své katastrální území (potažmo na hrad Svojanov, který vlastní). Jednoduše chybí organizátor.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem této rozvojové aktivity je vznik pravidelně komunikující platformy. Dalším velkým přínosem bude prolomení komunikační bariera mezi soukromým a veřejným sektorem v oblasti cestovního ruchu. Budou poskytovány dostatečné informace o jednotlivých obcích na území SO ORP Polička, o jednotlivých podnikatelích na území a o jednotlivých místních produktech. Zároveň se na rozhodující místa dostanou informace, které poskytují sami turisté svým ubytovatelům, a vznikne řada námětů na zlepšení stavu.

Cílová skupina

Výslednou cílovou skupinou jsou sami turisté, pro které je třeba koordinovaným jednáním zabezpečit kvalitních a propracovanou nabídku služeb, která vychází z jednotného přístupu aktérů.

Zapojené obce

Obce DSO Mikroregion Poličsko

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Velkým nebezpečím této rozvojové aktivity je neúčast a nezájem aktérů cestovního ruchu na společném plánování aktivit.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce DSO Mikroregion Poličsko

Území dopadu rozvojové aktivity

Tímto projektem budou dotčeny všechny obce DSO Mikroregion Poličsko, které nabízejí turistické atraktivity a služby zaměřené pro turisty a budou je chtít koordinovaně propagovat.

Harmonogram rozvojové aktivity

Květen 2016

Zdroje financování

Na financování by se měl z největší části podílet DSO Mikroregion Poličsko.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Vznik společné platformy pro komunikaci mezi soukromým a veřejným sektorem (ano/ne)

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Tato aktivita nevyžaduje nové personální nároky, lze ji zajistit se stávajícím regionálním managementem.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativní prvky v tomto projektu nejsou. Jde o prosté zlepšení komunikace mezi jednotlivými aktéry cestovního ruchu, která v území chybí.

Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity

Díky tomuto projektu by mělo dojít k celkově lepšímu uchopení problematiky cestovního ruchu v území. Tento sektor je v území velmi podceňován.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt naplňuje cíle Programu rozvoje Pardubického kraje 2012 – 2016:

CÍL D 5

Rozvíjení spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru

Cíl je zároveň v souladu s cílem Strategického plánu města Polička pro období 2014 – 2020:

CÍL C 5

Rozvíjet spolupráci veřejného, soukromého a neziskového sektoru

Koncepce cestovního ruchu pro Pardubický kraj je v současné době ve schvalovacím procesu, tudíž není možné najít jednotící prvky.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Tento projekt pomůže dát celkový rámec rozvoji cestovního ruchu v území. Je zde předpoklad návaznosti dalších projektů, které budou z této počáteční iniciativy vycházet.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Květen 2016

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Šíření publicity tohoto projektu bude řešeno přes místní média, ať už periodika místních obcí, tak regionální deníky. Výstupy z této aktivity by měly být také zveřejněny na stránkách DSO Mikroregion Poličsko.

Projekt 4 – Trhací mapa Poličska

Iniciátor rozvojové aktivity

Turisté, kteří navštíví území, nemají k dispozici možnost získat jednoduchou zpracovanou mapu, kde by byl centrálně zobrazen Mikroregion Poličsko a měla by dále přesah do okolních území tak, aby pokrývala poptávku místních návštěvníků. Iniciátorem akce jsou obce, potažmo jejich TIC.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Na území SO ORP Polička není k dostání mapa, která by popisovala veškeré obce na území s jejich zajímavostmi, které se zde nacházejí. Díky projektu by vznikla např. „trhací“ mapa, která by vytyčovala území a kde by byly zachyceny všechny významné místa, sakrální památky, chráněné území atd. v území i v přiměřeném okolí.

Jaké jsou příčiny problému?

SO ORP Polička spadá do turistické oblasti Českomoravské pomezí, která zajišťuje propagaci největších turistických atraktivit a tím je kulturně historické centrum Polička a hrad Svojanov. Blízká krajská hranice však mapově „utíná“ snahy nabídnou turistům ucelený produkt turistické lokality.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Tato mapa by centrálně zobrazovala Poličsko a zároveň by měla drobný přesah do krajů Vysočina a Jihomoravského kraje, byly by zde zaznamenány všechny turistické atraktivity z území. Návštěvníci budou mít možnost vyhledat si jednotlivé subjekty a tím mít přehled o nabídce služeb cestovního ruchu. Doposavad je to prakticky neřešitelný problém a je třeba si vypomáhat pro turisty absolutně nedostatečnými prostředky (např. ukazovat turistům cestu na monitoru počítače).

Cílová skupina

Cílovou skupinou by byli turisté, kteří přijdou do území za účelem jeho poznání a budou potřebovat mapu pro snadnější orientaci v kraji.

Zapojené obce

Do projektu se zapojí obce na území Mikroregionu Poličsko

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Jako největší možné rizika se zde jeví riziko komunikační a to v komunikaci mezi představiteli obcí a podnikateli v cestovním ruchu a tím spojené zlepšování jejich celkové spolupráce. V současné době si většina podnikatelů vytváří propagační materiály a mapy, které využívají pro své klienty.

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce DSO Mikroregion Poličsko

Území dopadu rozvojové aktivity

Výstupem projektu budou dotčené všechny obce DSO Mikroregion Poličsko. Všechny tyto obce budou zahrnuty do mapy, které by byla vytvořena.

Harmonogram rozvojové aktivity

Říjen 2016

Zdroje financování

Na financování by se měl z největší části podílet DSO Mikroregion Poličsko.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Vydání Trhací mapy Poličska (ano/ne)

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Tato aktivita nevyžaduje nové personální nároky, lze ji zajistit se stávajícím regionálním managementem

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativní prvky v tomto projektu nejsou. Trhací mapa je léty prověřený způsob kvalitního přenosu informací mezi územím a turistou.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Nutnost vzniku optimální kartografického prostředku pro území by měl být základním rysem vyspělosti služeb pro turisty.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt naplňuje cíle Programu rozvoje Pardubického kraje 2012 – 2016:

CÍL B 5

Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických produktů

Cíl je zároveň v souladu s cílem Strategického plánu města Polička pro období 2014 – 2020:

CÍL C 4

Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických produktů

Koncepce cestovního ruchu pro Pardubický kraj je v současné době ve schvalovacím procesu, tudíž není možné najít jednotící prvky.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Tento projekt bude zpracováván v souběhu se zpracováním projektu číslo 3 – Posilování vazeb veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu. Při tvorbě obou projektů se bude jednat o komunikaci mezi soukromím a veřejným sektorem, jejichž informace budou použity ke zpracování kartografického výstupu.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Září 2016 až prosinec 2016

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Vytvořené Trhací mapy Poličska budou k dispozici v turistických informačních centrech v území, kde bude na stránkách těchto organizací informováno a

dostupnosti tohoto nového produktu. Zveřejnění by mělo proběhnout také na stránkách DSO Mikroregion Poličsko + DSO Kraj Smetany a Martinů.

IDEALIZOVANÝ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ

Projekt 5 – Doznačení terénních cyklotras v jižní části území SO ORP Polička

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem jsou sami cyklisté, kteří navštěvují místní turistická informační centra a projevují zájem o cyklotrasy, které jsou přírodního charakteru a nevedou tedy frekventovanými silnicemi jak tomu je v současné době.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Nedostatek cyklotras s vyloučením motorizované dopravy.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinou vzniku tohoto problému je neucelený až nulový management cestovního ruchu v území, kdy jsou klíčovými pracovníky v této oblasti (manažer DSO, starostové větších měst) opomíjeny základní momenty v cestovním ruchu a to ať už z důvodu podceňování cestovního ruchu jako formy rozvoje území nebo z důvodu nedostatečného personálního zajištění DSO,

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem tohoto projektu je omezení počtu cyklistů na komunikacích I. II. a III. třídy a tím i bezpečnější provoz na těchto komunikacích jak pro samotné cyklisty tak i řidiče osobních automobilů.

Jednalo by se o označení stávajících cest, které vedou mimo hlavní komunikace a cyklisté jedou tedy převážně přírodou.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou turisté - cyklisté, kteří svoji dovolenou tráví především na kole a chtějí projet co největší množství zajímavých míst, které se na území nacházejí s co nejmenším motorizovaným provozem.

Zapojené obce

Obce DSO Mikroregionu Poličsko

Potenciální rizika rozvojové aktivity

Rizika v tomto projektu spočívají v možnostech spolupráce s KČT a obcemi za hranicemi území DSO Mikroregion Poličsko (tak aby se na tyto trasy dalo vhodně navázat i za hranicemi území).

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce DSO Mikroregionu Poličsko

Území dopadu rozvojové aktivity

Dotčené budou všechny obce na území DSO Mikroregionu Poličsko a obce, se kterými se bude spolupracovat při kvalitním napojení za hranice území.

Harmonogram rozvojové aktivity

Březen 2017 až září 2017

Zdroje financování

Projekt by měl být financovaný přes DSO Mikroregion Poličsko nebo i za pomoci žádosti z POV Pardubického kraje.

Indikátory výstupů rozvojové aktivity

Spolupráce s KČT (ano/ne)

Nově vyznačené cyklotrasy (počet)

Předpokládané personální nároky na realizaci rozvojové aktivity

Tato aktivita nevyžaduje nové personální nároky, lze ji zajistit se stávajícím regionálním managementem

V čem je navrhované řešení inovativní?

Turisté cyklisté budou moci poznávat území prostřednictvím nově vytvořených cyklostezek, které budou zaručovat jejich bezpečí, oproti stávajícím frekventovaným komunikacím.

Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity

Kvalitně a bezpečně zpracovanými trasami se zvedne turistický ruch na našem území a bude více navštěvované i rodinami s dětmi, pro které je tato jízda v přírodě bezpečnější. Realizací nové cyklotrasy vedoucí mimo hlavní komunikace se zkvalitní podmínky cykloturistiky v daném území, dojde k obohacení turistických zážitků cyklistů návštěvníků a k přispění celkové bezpečnosti silničního provozu.

Soulad projektu se strategickými cíli (národní, regionální, lokální úroveň)

Projekt naplňuje cíle Programu rozvoje Pardubického kraje 2012 – 2016:

CÍL B 5

Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických produktů

Cíl je zároveň v souladu s cílem Strategického plánu města Polička pro období 2014 – 2020:

CÍL C 4

Koordinovaný rozvoj marketingu cestovního ruchu a tvorby turistických produktů

Koncepce cestovního ruchu pro Pardubický kraj je v současné době ve schvalovacím procesu, tudíž není možné najít jednotící prvky.

Vazba na jiné rozvojové aktivity a projekty

Tento projekt bude zpracováván v souběhu se zpracováním projektu číslo 3 – Posilování vazeb veřejného a soukromého sektoru v cestovním ruchu.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Březen 2017 až září 2017

Jak bude zajištěno šíření výstupů rozvojové aktivity – publicita?

Prostřednictvím publikování v místním tisku, na obecních úřadech jednotlivých obcí a především turistických informačních centrech.

6. Kontakty

Dokument zpracovali:

Mgr. Tomáš Lorenc (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 776 420 399,
mail: lorenc@bystre.cz

Bc. Jiřina Marečková (koordinátor meziobecní spolupráce, pracovník pro
analýzy a strategie), tel. 468 008 181, mail: jirina.mareckova@seznam.cz

Monika Křížová, DiS. (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 776 040 151,
mail: krizova@bystre.cz

IDEALIZOVANÝ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ

7. Přílohy

Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 21. 7. 2015, prezenční listina, fotografie

Příloha 2 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 26. 8. 2015, prezenční listina, fotografie

Příloha 3 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 26. 8. 2015, prezenční listina

Příloha 4 – Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 8. 9. 2015. prezenční listina, fotografie

IDEALIZOVANÝ PŘÍKLAD ŘEŠENÍ