	07/2009

	13.7.2009
	Odsouhlaseny činnosti autorského dozoru, technického dozoru a prací na realizační PD za období 06/2009, vystaveny fa. č. 06009, 05909, 05809

	14.7.2009
	Odsouhlaseny provedené práce za období 06/2009, vystavena fa. č. 09000235

	22.7.2009
	Ukončeny činnosti při zpracování výběrového řízení, vystavena fa. č. 09606

	23.7.2009
	Předložena III. monitorovací zpráva a žádost o platbu na RRR NUTS II

	07/2009
	Probíhají práce spojené se statickým zajištěním stavby a konstrukcí, zahájeny práce na výměně stropu nad 2. NP, zahájeny na základě konstrukcích výtahové šachty


